План мероприятий по созданию и функционированию Центра «Точка роста» в 2021 году

N	Наименование	Результат	Сроки	Ответственный
	мероприятия		проведения	за реализацию
			•	
1.	Издание локального нормативного	Локальный	Февраль 2021	Сотникова Е.С.
	-	нормативный		
	(распорядительного) акта о	(распорядительный)		
		акт		
	создании и функционировании			
	-			
	Центра «Точка роста»:			
	- утверждение Положения о			
	создании Центра «Точка роста»;			
	-плана мероприятий по			
	созданию и			
	функционированию			
	Центра;			
	- плана-графика обучения			
	педагогов, планирующих			
	работать			
	в Центре «Точка роста».			
2.	Организация	Приказы по итогам	Февраль,	Винокурова
	педагогических	проведения	август, ноябрь	Л.В., Осипова Н.М.,
	советов	педагогических	2021	Сотникова Е.С.
		советов, материалы.		
3.	Обеспечение реализации	Статьи на	Февраль-	Осипова
	-	официальном сайте	декабрь 2021	Н.М.,Сотникова
	медиаплана по информационному	-	дскаорь 2021	Е.С., Олесов Г.С.
		школы		1.0.

	сопровождению создания			
	Центра«Точка роста»:			
4.	Организация повышения	Сертификаты,	Март-август	Винокурова
T •	квалификации (профмастерства)	удостоверения,	2021	Л.В., Габышева Я.И.
	,	планы		
	сотрудников и педагогов Центра	посткурсового		
		сопровождения		
5.	Организация закупки,	Согласование	Февраль-	Мохначевская
	доставки и наладка оборудования и средств обучения для создания Центра	инфраструктурного	август 2021	А.М., Никитина И.Ф.
		листа, составление		
	цетри	сметы; проведение		
		закупочных		
		процедур; приемка		
		и наладка		
		оборудования и		
		средств обучения.		
6.	Подготовка помещений	Согласование	Февраль-	Сотникова Е.С.,
	Центра всоответствии сбрендбуком.	плана-схемы	август 2021	Габышева Я.И.
		зонирования,		
		согласование и		
		представление		
		дизайн-проекта		
		Центра «Точка		
		роста», ремонтные		
		работы.		
7.	Внесение изменений в программу	Утверждены внесенные	Март-апрель 2021	Винокурова Л.В., Осипова Н.М., Габышева
	развития, образовательную	изменения		Я.И.
		L		

	программу, в программы по учебным предметам "Технология", "Химия", "Биология", разработка программ дополнительного образования и внеурочной деятельности.	приказами по школе, разработаны программы дополнительного образования и внеурочной деятельности.		
8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра «Точка роста»	Оформлены заявления	Май-сентябрь 2021	Осипова Н.М., Габышева Я.И., Сотникова Е.С.
9.	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий	Утверждён график	Август 2021	Винокурова Л.В., Осипова Н.М.
10.	Торжественное открытие Центра «Точка роста»	Открытие, освещение в СМИ	Сентябрь 2021	Сотникова Е.С., Габышева Я.И.,
11.	Достижение индикативных показателей результативности деятельности Центра	Обеспечение достижения индикативных показателей результативности деятельности Центра	Сентябрь 2021	Винокурова Л.В, Сотникова Е.С.